
ACTA DE LA ONCEAVA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES 
DEL AÑO 2021 

Siendo las catorce horas con cuarenta minutos del día miércoles 15 de diciembre del año dos mil veintiuno, 
se da inicio a la onceava reunión ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones en el Auditórium de 
la Municipalidad Distrital de Wanchaq, organizado por la Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones {OPMI), que invitó a los miembros integrantes del Comité mediante Informe Circular N° 026- 
2021-0PMI-JMRCA-MDW/C y de esta forma se cumple con lo establecido en la normatividad del Sistema 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). Para lo cual, se cuenta con la 
participación de los siguientes funcionarios de nuestra Municipalidad: 
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./' Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (secretario técnico) 

./' Gerente de Infraestructura " 

./' Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

./' Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras." 

./' Jefa de la Unidad de Abastecimiento 

./' Jefe de la Unidad Formuladora .,, 

./' Jefe(e) de la Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos 

./' Gerente de Administración 

./' Jefe de la División de Gestión Ambiental 

./' Coordinador de Programas Sociales 

Siendo las 15:10 p.m. toma la palabra el Coordinador Social de los Programas Sociales Ps. Erick Argandoña 
Pilleo, quien detalla el avance sobre la elaboración de expediente técnico "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 
DE LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA PRIMERA INFANCIA, Y MADRES GESTANTES EN LA PREVENCIÓN 
DE ANEMIA y D.C.I DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE cusca - DEPARTAMENTO DE CUSCO", 
manifiesta que el expediente técnico cuenta con cinco componentes, en donde el componente numero 
uno está enfocado a la consejería nutricional para el CLASS de Wanchaq y Ttio, el segundo componente es 
respecto al centro de consejería Distrital de Wanchaq, el tercer y cuarto componente estará enfocado en 
las capacitaciones a todos los docentes de todas las instituciones educativas del nivel inicial, el plan de 
implementación de la consejería nutricional y el plan de lonchera saludable, el quinto componente estará 
compuesta por las visitas domiciliarias con calidez y calidad en la atención, la estrategia es de visitar a los 
niños identificados con anemia severa durante los 06 meses primeros meses. Por otra parte, manifiesta 
que el expediente técnico ha sido remitido a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para su 
evaluación y se tiene proyectado el levantamiento de observaciones en un plazo máximo de 05 días hábiles, 
por lo que se tiene previsto la aprobación del expediente técnico en el presente año y el inicio de su 
ejecución a rtir de año 2022, en donde se tiene un costo total del expediente técnico de s/2,018,00.00. 
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El Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Econ. Johan Mitkel Rodríguez Canal 
Aragón, da inicio a la onceava reunión ordinaria del Comité de Seguimiento a las Inversiones dando lectura 
a la agenda, donde precisa que se tiene pendiente dos actividades las cuales son la Consistencia de la 
Cartera de Inversiones del PMI 2022-2024 y la elaboración de la Programación Multianual de la Cartera 
Inversiones del PMI 2023-2025, por lo que se presentaron las inversiones para su consistencia los cuales 
son parte de la cartera del PMI 2022-2024, en donde se acordó tener distintas mesas de trabajo para la 
validación de la consistencia de la cartera de inversiones PMI 2022-2024 y respecto a la elaboración de la 
cartera de inversiones PMI 2023-2025. Así mismo sede la palabra a la Analista de Inversiones Econ. Mirian 
Milagros Salcedo Nina quien detalla respecto a la ejecución de gasto de las inversiones, por lo que 
menciona que la Municipalidad Distrital de Wanchaq se encuentra en el segundo lugar a nivel de la 
provincia de Cusca con un 82.6 .. % de ejecución presupuesta! de inversiones (ejecución física de obra, 
proceso de elaboración de eipediente técnico, reformulación de expediente técnico y proceso de 
liquidación) al 14 de diciembre del presente año en donde se tiene un PIM de s/, 13, 491,446.00 y se registra 
un devengado des/. 11, 148,723.00. 



Siendo las 15:15 p.m. toma la palabra el Gerente de Infraestructura el lng. Jorge Olazával Rodríguez donde 

Con relación a la obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN AV. RAFAEL 
AGUILAR PÁEZ DE LA URB. MARCAVALLE, DISTRITO DE WANCHAQ- CUSCO -CUSCO" con CUI Nº 2235132 
informa que este proyecto no fue ejecutado en la presente gestión por lo que no se cuenta con la 
documentación respectiva debido a que este proyecto posiblemente se encuentre judicializado. 

Gerencia de Administración para el pago de un expediente que esta para reconocimiento de deuda el cual 
es el pago a la empresa Supermix, por lo que este pago será realizado el presente año y tendría toda la 
documentación necesaria para dar inicio al proceso de Liquidación técnica y financiera, así mismo refiere 
que se viene realizando el levantamiento de observaciones hechas por parte del Comité de Recepción de 
Obra los cuales serán subsanados para el mes de enero del 2022. 

DEPARTAMENTO CUSCO" informa que se viene realizando el levantamiento de las observaciones del 
informe de pre liquidación (informe final) para poder iniciar con el proceso de liquidación física financiera, 
con respecto a las inversiones de la cartera de proyectos las cuales viene ejecutando Gerencia de 
Infraestructura manifiesta que se encuentran actualizados los formatos Nº12-B y el formato Nº8 según 
corresponda; con relación al registro del cierre de inversiones mediante el formato Nº 9 informe que solo 
se realizó de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS 
CALLES DEL A.H.U.M. SOL NACIENTE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO" con relación a los 
proyectos que ya cuentan con el acto resolutivo de la Liquidación Técnica financiera se compromete a 
realizar el registro de cierre para el 21 de diciembre del presente año. 

Siendo las 15:30 p.m. toma la palabra el Jefe de Equipo Mecánico el lng. Carlos Guevara Gonzales quien 
refiere respecto al pool de maquinarias con las cuales cuenta la municipalidad, donde informa que estas 
maquinarias tienen una antigüedad de 27 años por lo que este genera que las maquinarias se encuentren 
en constante mantenimiento, por lo que esto genera un retraso a las obras y la contratación de un servicio 
extra para cubrir la ausencia de la maquinaria defectuosa. Asimismo, informa que muchas de estas 
máquinas fueron donadas y no se cuenta con la respectiva documentación por lo que sugiere que la 
renovación de estas maquinarias debe ser priorizada en el corto plazo. 

Siendo las 15:40 toma la palabra el Jefe(e) de la Unidad de Elaboración de Expediente Técnico el lng. Osear 
Clemente Valverde quien informa respecto a los expedientes técnicos los cuales se encuentran en su 
oficina, por lo que detalla lo siguiente: 

./' El proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 
DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA 1.E. Nº 51045 VELASCO ASTETE, DISTRITO DE 
WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO", el cual tiene un costo de 
inversión des/. 9,375,420.77, informa que este proyecto ha sido observado y no fue admitido por 
PRONIED, por lo que recomienda que se pueda buscar otro tipo de financiamiento en los distintos 
niveles de gobierno . 

./' El proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL 
DE LA 1.E. NRO 417 SAN BORJA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO", el cual tiene un costo 
de inversión des/. 6,081,760.04, informa que este proyecto si fue admitido por PRONIED. 
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v" El proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL 
INICIAL DE LA 1.E. 352- PACHACÚTEC, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - 
DEPARTAMENTO DE CUSCO" se encuentra priorizado en la Ley de Presupuesto 2022 y con esto 
se garantiza su ejecución. 

técnicos en elaboración a ser financiados por 

v" El proyecto de inversión "Mejoramiento y ampliación de la vía peatonal del pasaje S/N del 
Asentamiento Humano Santa Teresa, entre la prolongación Túpac Amaru y Republica de Uruguay 
Wanchaq del Distrito de Wanchaq - Provincia de Cusco- Departamento de Cusco" se encuentra 
al 95% de avance y se tiene proyectado su presentación para el 20 de diciembre para luego realizar 
los trámites respectivos para su aprobación mediante acto resolutivo para el 27 de diciembre del 

presente año. 

{Y ,� � 
v" La inversión "Creación del servicio de movilidad urbana en las vías locales (Pacifico y Arica) del 

Jº (}*' �%\ AA.HH. Francisco Morales Bermúdez del Distrito de Wanchaq - Provincia de Cusco - 
f r- · f,' · � _ AAO Departamento de Cusco" se encuentra al 96% de avance en donde se tiene proyectado su 

�� i presentación para el 20 de diciembre del presente año. 

"-· ··R�">o. Asímismo, con relación al expediente técnico de la inversión denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, JR. LIBERTAD, JR. 
UCAYALI Y PJS. 1 y 2 DEL PARQUE MARACANÁ DE LA URB. MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE WANCHAQ 
- CUSCO- CUSCO", en donde se viene realizando el levantamiento de las observaciones ya que se pretende 
buscar el financiamiento mediante el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios {PMIB) por lo que, 
deberá de ser cargado en la plataforma PRESET del Ministerio de Vivienda y Construcción antes del 31 de 

diciembre. 

Y como último tema informa respecto al proyecto de inversiones denominado "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. LA FLORIDA, URB. SAN BORJA, URB. 
CERVECEROS, URB KENNEDY B, A.P.V SAN JUDAS CHICO 11 SECTOR A, URB. LOS ALAMOS, URB. VELASCO 
ASTETE, APV CANCHIS, URB. LOS SAUCES, URB. LOS PINOS, URB. MIRAFLORES Y URB. LOS JARDINES DEL 
DISTRITO DE WANCHAQ- PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO RECAPEO INTEGRAL" el cual 
cuenta el perfil viable por lo que se estima la elaboración del expediente técnico en tres meses y el proyecto 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MANCO CCAPAC, 
DISTRITO DE WANCHAQ- CUSCO - CUSCO". Donde manifiesta que este proyecto ya perdió vigencia ya que 
fue aprobado el año 2018 y se encuentra en levantamiento de observaciones. 

Siendo las 15:55 p.m. toma la palabra el Jefe de la Unidad Formuladora el Econ. Berny Salas Alfa ro, quien 
informa respecto al estado situacional de los proyectos que se encuentran en la fase de formulación y 
evaluación donde menciona lo siguiente: 
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v" La inversión denominada "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL 
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 50731 NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DE PROGRESO 
DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI Nº 
2389044, informa que se ha remitido al Gobierno Regional el 02 de Diciembre con el Oficio Nº 
376-2021-A, así mismo se tiene el trámite de solicitud de cambio de Unidad Ejecutora el cual fue 
solicitado con el Oficio Nº 422-2021-A el 14 de diciembre del presente año, por lo que este cambio 
ya se ha realizado. 

v" La inversión denominada "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, 
DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI Nº 2505606, refiere que este ya se encuentra viabilizado 

O de noviembre el cual tiene un costo de inversión de S/. 7,920,010.44 . 
• -��· t 

1;. 



Así mismo informa respecto a los proyectos de inversión que se vienen formulando, en el cual detalla lo 

500,000.00 EN IDEA PRIORIZADA 

1,000,000.00 EN IDEA PRIORIZADA 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE 
QUISPICANCHIS DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, 
DEPARTAMENTO DE CUSCO. 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE SAN 
JERÓNIMO DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE cusca, 
DEPARTAMENTO DE CUSCO. 

./ El proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL 
CONDOMINIO PACHATUEQ DEL DISTRITO DE PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO", 
tiene un avance del 50%, y actualmente está paralizado por falta de personal técnico ya que en la 
oficina no se cuenta con los servicios de un ingeniero civil. 

./ El proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN EL CENTRO 
CULTURAL VÍCTOR MANUEL ALATRISTA, DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, 
DEPARTAMENTO DE CUSCO", en donde manifiesta que se tenía proyectado ser viabilizado el 
presente mes y debido a la falta de documentación de la Unidad de Patrimonio respecto al 
saneamiento físico legal está generando retrasos por lo que se tiene previsto viabilizar el 30 de 
enero del año 2022 . 

./ El proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DE LA FRANJA MARGINAL DEL RIO HUATANAY EN EL 
AAHH JOSÉ OLAYA, SAN JUDAS CHICO, VALLECITO Y SANTA LUCILA, DEL DISTRITO DE WANCHAQ, 
PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO." Tiene un avance del 25% con respecto a la 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y 
SECUNDARIO EN LA IE JOSÉ ABE LARDO QUIÑONES, DEL DISTRITO DE 
PROVINCIA DE cusca, DEPARTAMENTO DE cusca. 
RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES EN LA AV. DE LA CULTURA DEL 
DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE cusca, DEPARTAMENTO DE cusca. 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE 
MARCAVALLE DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, 
DEPARTAMENTO DE CUSCO. 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN PLAZOLETA DE SANTA 

3,500,000.00 EN IDEA POR PRIORIZAR 

1,000,000.00 EN IDEA POR PRIORIZAR 

500,000.00 EN IDEA POR PRIORIZAR 

POR PRIORIZAR 
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EN IDEA 500,000.00 

or que no dependen de su área para ser programadas. 

ÚRSULA DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, 
DEPARTAMENTO DE CUSCO. 
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; TIÓN. J Siendo las 16:12 p.m. toma la palabra el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el lng. Yuri 
% BIENF 'Ji,.�- Helvis Aguilar Huaita quien detalla que respecto a la liquidación de las obras "RENOVACIÓN DE VEREDA; 
�-cu�'.".·.._, EN EL{LA) CONJUNTO HABITACIONAL HILARIO MENDÍVIL - ETAPAS I Y 11, DISTRITO DE WANCHAQ, 

PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO" y "ADQUISICIÓN DE COMPACTADORA DE RESIDUOS, 
COMPACTADORA DE RESIDUOS Y COMPACTADORA DE RESIDUOS; EN EL{LA) DIVISIÓN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO", informa que se a 
solicitado la contratación para el proceso de liquidación de estas inversiones por un plazo de 20 días 
calendario contabilizados a partir del 02 y 03 de diciembre respectivamente, así mismo manifiesta que se 
viene realizando las coordinaciones con los especialistas para que estas liquidaciones sean presentadas 
para el viernes 17 de diciembre del presente año. Respecto a los proyectos que se encuentran en fase de 
ejecución los cuales se tiene previsto su culminación en el siguiente año, manifiesta que una vez que se 
tenga el informe final por parte de la Gerencia de Infraestructura, la Oficina de Supervisión y Liquidación 
de Obras se compromete a iniciar las liquidaciones respectivas ya que estas liquidaciones no pueden ser 



Siendo las 16:20 p.m. toma la palabra la lng. Whendy Ladewy Espino Zuzunaga jefa de la División de Gestión 
Ambiental quien informa respecto al estado situacional de la liquidación de la IOAAR "ADQUISICIÓN DE 
COMPACTADORA DE RESIDUOS, COMPACTADORA DE RESIDUOS Y COMPACTADORA DE RESIDUOS; EN 
EL(LA) DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA cusca, DEPARTAMENTO 
CUSCO" donde presenta el cronograma para la aprobación de la liquidación técnica financiera mediante 
acto resolutivo por lo que se tiene proyectado el registro de cierre de inversiones mediante el formato Nº 
09 para el 27 de diciembre del presente año. 

Siendo las 16:45 p.m., se da por finalizado la reunión, del mismo sentido se inicia el espacio de análisis de 
lo expuesto por los participantes, para el planteamiento de las soluciones y se llega a los siguientes 

ACUERDOS Y COMPROMISOS: 

1. La Gerencia de Infraestructura en coordinación con la Oficina de Supervisión y Liquidación de 
Obras se comprometen para el martes 21 de diciembre realizar el registro de cierre de inversiones 
mediante el formato N° 9. 

2. La División de Gestión Ambiental se compromete a realizar el seguimiento constante para que se 
cumpla el cronograma presentado respecto a la Aprobación de la Liquidación Técnica Financiera 
mediante acto resolutivo para el jueves 23 de diciembre. 

·' ......... 
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ACTA DE ACUERDOS - COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES 

Enuolld' OP!11 0:: LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAO 
Nro: 11 - FP.t.hti ce aprobacicn: 15i12I2021 

TITULO DEL ACTA 

ACTA DE LA O�!CEAVA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITE DE SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES DEL AÑO 2021 

TIPO DE ACTA 

ORDINARIA 

I PARTICIPANTES 

Firma 

walvarez@muniwanchaq.g 
ob.pe 

taekfire@hotmail.com 

Correo 

mdwueet@gmail.com 

wespino 
b. 

pe 

jolazavalr@hoomail.com 

manana28_ 11@hotma,l.co 
m 

Cargo Entidad 
Nº 

documento Nombres 

YURI HELVIS AGUILAR HUAITA DNI: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN yaguilar@muniwanchaq.go 
40378539 WANCHIAQ DE OBRAS b.pe 

PORFIRIO URQUIZO VASQUEZ DNI: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GERENTE (E) DE ADMINISTRACIÓN purquizo@muniwanchaq.go 
23863328 WANCHAQ b.pe 

JOHAN MITKEL RODRIGUEZ CANAL DNI: MUNICIPALIDAD DISTRITAI. DE JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MUL TIANUAL 
ARAGON 42249148 WANCHAQ DE INVERSIONES 

WILLIAMS ALVAREZ SANCHEZ DNI: MUNICIPALIDAD DISTRITAI. DE JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y 
23928178 WANCHAQ PRESUPUESTO 

ERICK ARGANDOÑA PILLCO DNI: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES 41408616 WANCHAQ 

OSCAR CLEMENTE VALVERDE DNI: MUNICIPALIDAD DISTRITAI. DE JEFE (E) DE LA UNIDAD DE ELABORACIÓN DE 
23980934 WANCHAQ EXPEDIENTES TÉCNICOS 

WHENDY LADEWY ESPINO DNI: MUNICIPALIDAD DISTRITAI. DE JEFE DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL ZUZUNAGA 74043394 WANCHAQ 

BERNY SALAS ALFARO DNI: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA 23924149 WANCHAQ 

JORGE LUIS OLAZAVAL RODRIGUEZ DNI: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GERENTE DE INFRAESTRUCTURA 23951978 WANCHAQ 

ANA MARIA CCALA MOLINA DNI: MUNICIPALIDAD DISTRITAI. DE JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 44104579 WANCHAQ 

1. Revisión del Cumpümiento de los acuerdos y compromisos de las últimas reuniones. 
2. Actualización de la cartera de Inversiones para erecto del proceso de Consistencia del Programa Mu�anual de Inversiones (PMI 2022-2024). 
3. ºrogramación de proyectos de inversión para la elaboración de la cartera de inversiones del PMI 2023-2025. 

11.AGENDA 

111. ACUERDOS 

Códi Estado Fecha 

situacion Problemática/Riesgo/Oportunidad Acuerdo Entregable Responsa Entidad a de go bte coordinar Entreg único al a 

LA DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL SE COMPROMETE A ACTO OTRO: 
INVERSIÓ RIESGO: DEBIDO A LA DEMORA EN LOS TRÁMITES REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONSTATASTE PARA QUE SE RESOLUTIVO DE DIVISIÓN 

244724 N ADMINISTRATIVOS, SE CORRE EL RIESGO DE NO OBTENER CUMPLA EL CRONOGRAMA PRESENTADO RESPECTO A LA LA LIQUIDACIÓN DE 23/12/20 
l CULMINA EL ACTO RESOLUTIVO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA TÉCNICA Y GESTIÓN 21 

DA FINANCIERA DE LA INVERSIÓN ESTE AÑO. MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO PARA EL JUEVES 23 DE FINANCIERA AMBIENTA 
DICIEMBRE. L 

Pág. 1 
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N. OTROS ACUERDOS 

Códi 
go Problemática/Riesgo/Oportunidad 

Fecha 

únlc Acuerdo Entregable de Responsable Entidad a coordinar 

o 
Entreg 

OPOR11.JNIDAD: FALTA REGISTRAR EL LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN 
a 

-JORGE LUIS 

FORMA TO 9 DE TODAS LAS INVERSIONES COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE SUPERVISIÓN y REGISTRO DE FORMA TO 9 DE LAS OLAI.AVAL ENTIDAD (GERENCIA DE 

QUE CUENTAN CON ACTO RESOLUTIVO LIQUIDACIÓN DE OBRAS SE COMPROMETEN PARA EL INVERSIONES QUE CUENTAN ASUNTOS JURIDICOS/ 

DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y MARTES 21 DE DICIEMBRE REALIZAR EL REGISTRO DE CON ACTO RESOLOTNO DE LA RODRIGUEZ GERENCIA DE 21/12/20 

FINANCIERA. CIERRE DE INVERSIONES MEDIANTE EL FORMATO N' LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y - YURI HELVIS PLANIFICACIÓN Y 21 

9. FINANCIERA AGUILAR PRESUPUESTO/ UEI) HUAITA 

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ 

29/12/2021 

e�. 
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